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I. RAPPEL DU CONTEXTE ET DES ENJEUX 

 

 

 

1. Le Syndicat Mixte pour la Valorisation des déchets du Pays d’Avignon (le SIDOMRA) qui 
a été créé par un arrêté du 23 avril 1966, détient la compétence en matière de traitement des 
déchets ménagers et assimilés. A ce titre, il traite les déchets de 17 communes membres de 
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) adhérents, à savoir : la 
Communauté d’Agglomération du Grand Avignon, la Communauté d’Agglomération des 
Sorgues du Comtat et la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse 
(communes du Thor et Chateauneuf de Gadagne).  
 
Ainsi, le SIDOMRA traite et valorise les déchets de 221.430 habitants.   
 
Pour assurer ses missions, le SIDOMRA est propriétaire de l’écopôle NOVALIE situé à Vedène, 
qui comprend notamment les installations suivantes : 
 

 Une unité de valorisation énergétique (UVE) ;   
 

 Une déchèterie ;   
 

 Un centre de tri.  
 
Le SIDOMRA a délégué le construction et l’exploitation de l’écopôle NOVALIE à la société SUEZ 
au moyen d’une délégation de service public, qui a été conclue le 13 juin 1991 pour une durée 
de 24 ans à compter du 8 septembre 1993 (date d’obtention du permis de construire et de 
l’autorisation d’exploiter), soit jusqu’en 2017. Ce contrat a été modifié par plusieurs avenants 
successifs, dont l’avenant n°16 conclu en 2004, ayant pour objet de construire une 4ème ligne 
d’incinération, ce qui a entrainé une prolongation de la durée de la délégation de 10 ans, soit 
jusqu’au 8 septembre 2027.  
 
L’UVE de Vedène fonctionne aujourd’hui avec 4 lignes d’incinération, qui présentent les 
caractéristiques suivantes : 
 

 Lignes L1, L2 et L3 les plus anciennes, qui ont une capacité nominale d’incinération de 
6 tonnes par heure avec un pouvoir calorifique inférieur (PCI) de 2.000 kcal par kg de 
déchet ; 
 

 Ligne L4 qui est plus récente et de plus grande dimension : capacité nominale 
d’incinération de 8 tonnes par heure à PCI 2.200 kcal par kg de déchet.  

 
 
L’UVE est autorisée à traiter 225.400 tonnes de déchets par an, incluant : les déchets non 
dangereux issus des ménages et des activités économiques, les boues de stations d’épuration 
(autorisés pour 6.400 tonnes/an, les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) 
(autorisés pour 11.000 tonnes/an) et les déchets des services municipaux.   
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2. Depuis 2019, plusieurs évolutions règlementaires sont intervenues, notamment l’arrêté 
dit « AMPG » du 12 janvier 20211 qui prescrit entre autres un renforcement du traitement de 
fumées, ce qui a nécessité une mise en conformité de l’UVE.  
 
Dans ce contexte, le SIDOMRA a lancé en 2022 une étude sur le devenir de l’UVE de Vedène à 
l’horizon 2030-2040, intégrant notamment les évolutions suivantes : 
 

 L’augmentation de la population sur le territoire du SIDOMRA,  

 Les prospectives de tonnages d’OMR à traiter,  

 L’estimation du PCI et de la capacité de l’usine,  

 L’évolution du gisement de déchets entrants en raison de plusieurs facteurs : 
extension des consignes de tri pour les emballages, tri à la source des biodéchets, 
programmes de prévention destinés à limiter la production de déchets, etc ; 

 Les évolutions techniques nécessaires pour la mise en conformité et l’amélioration de 
la performance de l’usine.  

 
Il résulte de cette étude que le futur exploitant de l’UVE de Vedène à compter de septembre 
2027 devra effectuer un certain nombre de travaux en vue de mettre cette installation en 
conformité avec la règlementation, et de prolonger sa durée de vie.   
 
C’est ainsi que par une délibération n°07 en date du 7 octobre 2024, le comité syndical du 
SIDOMRA a retenu la nécessité de réaliser deux types de travaux.  
 
En premier lieu, le respect des normes en matière d’émission d’oxydes d’azote (NOx) nécessite 
de « revamper » les quatre lignes d’incinération existantes afin de limiter les émissions à 80 
mg/Nm3 de gaz rejeté. Ces travaux portant sur la modification du mode de traitement des 
fumées, doivent permettre de conserver la capacité de traitement actuelle de l’UVE, tout en 
conservant les quatre fours existants.  
 
En second lieu, le SIDOMRA a décidé de réaliser divers travaux en vue de sécuriser et prolonger 
la durée de vie de l'installation, notamment, 
 

- Réfection des Ponts OMr, supports et rails de roulement et remplacement des ponts 
roulants pour accélérer la reprise des déchets le long du quai. 

- Renforcement des structures de grille face aux explosions dues aux bouteilles de 
protoxyde d'azote 

- Protection défense incendie, augmentation de la surface fusible du toit du hall de 
déchargement, protection du local transformateur et réserve incendie portée à 1000 
m3  

- Remplacement de l’ensemble des analyseurs en continu des rejets atmosphériques de 
COVT par des analyseurs avec technologie FID permettant de mesurer l’ensemble des 
COVT émis.  

- Réalisation de travaux divers sur l’UVE afin de prolonger la durée de vie des installations 
 
 
Le montant total estimé des travaux est à tire prévisionnel de 21 M € HT  
 
 

                                                
1 Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations 

d'incinération et de co-incinération de déchets (annexe 7), pris pour l’application de la décision d'exécution de la 

Commission européenne du 12 novembre 2019 2019/7987, établissant les conclusions sur les meilleures 

techniques disponibles (MTD) pour l'incinération des déchets.  
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Ces travaux sont essentiels à la pérennité des installations et permettront de respecter l’arrété 
préfectoral complémentaire du 30 avril 2025. Cet arrêté est complémentaire à l’arrété 
préfectoral du 23 décembre 2013 encadrant les activités du pôle de valorisation énergie-
matière de Vedène. 
 
Le futur exploitant sera ainsi tenu de respecter, à compter du 1er mars 2030, la valeur limite 
d'émission suivante pour les oxydes d'azote : 80 mg/Nm3 en moyenne journalière, en 
conditions normales de fonctionnement, selon les modalités fixées par l’arrêté du 30 avril 2025. 
 
Avant le 30 juin 2028, le futur exploitant est également tenu de procéder au remplacement de 
l'ensemble des analyseurs en continu des rejets atmosphériques de COVT par des analyseurs 
avec technologie FID permettant de mesurer l'ensemble des COVT émis. 
 
3. Outre ces aspects techniques, en 2023 les trois EPCI membres du SIDOMRA2, 
conjointement avec quatre autres EPCI3, ont constitué un groupement de commande afin de 
faire réaliser une étude portant sur la définition d’une stratégie coordonnée pour le traitement 
des déchets sur le grand bassin de vie d’Avignon.   
 
A l’issue de cette étude, les EPCI précités ainsi que les syndicats compétents en matière de 
traitement des déchets auxquels ils adhèrent ont retenu le principe de la création d’un 
groupement d'autorités concédantes (GAC) dont les membres sont les établissements 
suivants : 
 

- Le SIDOMRA 
- Le SMICTOM RG 
- Le SIECEUTOM 
- Le SIRTOM d’Apt 
- La CC Ventoux Sud 
- La CC Aygues Ouvèze en Provence 
- La CA Arles-Craux-Camargue-Montagnette 
- La COVE (Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin), 
- La CA Terre de Provence 
- La CC Valée des Baux-Alpilles 

 
 
Ce montage permet en effet aux collectivités membres du GAC de se coordonner entre elles, 
tout en préservant les intérêts de toutes, afin de procéder en commun à la conclusion d’un 
contrat de concession, portant délégation de service public (objet du présent rapport), par 
lequel le délégataire serait chargé d’exploiter l’UVE dans son ensemble, et notamment de 
réaliser les travaux dits de « revamping » des quatre fours afin de respecter les normes 
d’émission d’oxydes d’azote. 
 
Il est précisé à cet égard qu’une convention constitutive du GAC, conclue en application des 
articles L.3112-1 et suivants du code de la commande publique, est soumise à l’approbation 
des assemblées délibérantes de ses 10 membres, de façon concomitante à l’adoption de la 
délibération statuant sur le principe de la DSP, dont le présent rapport est le support. 
 
 
4. Dans ce cadre, le présent rapport a pour objectif de constituer le rapport de 
présentation de la future délégation de service public afin que chaque assemblée délibérante 

                                                
2 CA du Grand Avignon, CA des Sorgues du Comtat et CC Pays des Sorgues Monts de Vaucluse.  
3 CA du Ventoux Comtat Venaissin, CA du Luberon Monts de Vaucluse, CC de Vaison Ventoux et CC du Pont 

du Gard.  
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puisse statuer sur le principe du recours à une délégation de service public, conformément à 
l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), selon les termes 
duquel : 
 

« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de 
leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de 
service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services 
publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant 
le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le 
délégataire. » 
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II. L’ANALYSE COMPAREE DES MODES DE GESTION 

 
II.1) LA LIBERTE DE CHOIX DU MODE DE GESTION 
 
Il est tout d’abord rappelé qu’en vertu du principe constitutionnel de libre administration des 
collectivités territoriales, les collectivités disposent de la liberté du choix du mode de gestion 
pour exploiter leurs services publics. Sur la base d’une analyse des différents modes de gestion 
envisageables, les collectivités territoriales peuvent ainsi décider soit de gérer directement le 
service (en régie) soit d’en confier la gestion à un tiers par le biais d’une convention 
déterminée. 
 
 
II.2) LA DETERMINATION DES MODES DE GESTION LES PLUS ADAPTES 
 

II.2.1) Les modes de gestion écartés a priori  
 

a) La gestion directe en régie 

 

Dans le cadre d’une gestion en régie, les collectivités prennent elles-mêmes en charge le 
service de façon complète et assument les risques de l’exploitation, qu’ils soient techniques, 
commerciaux ou économiques. Ainsi, l'organisation et le fonctionnement quotidien du service 
public mais également le recrutement du personnel sont autant de tâches assurées par la 
collectivité de façon directe : la collectivité exploite le service en assumant les moyens 
techniques, financiers et humains nécessaires à la gestion du service. 

 

La régie directe ainsi instaurée constitue le mode de gestion dans lequel l’implication de la 
collectivité est la plus importante. Le choix de la gestion directe dépend donc avant tout d’une 
volonté politique de maîtriser complètement le service. 

 

Ce choix nécessite cependant que la collectivité dispose d’un savoir-faire, notamment 
technique. 

 

Elle implique également  la prise en charge de la gestion comptable, de la facturation et de la 
relation commerciale avec les tiers, que ce soit notamment pour la gestion du vide de four 
(relation avec les apporteurs tiers de déchets) et pour la valorisation de l’énergie produite par 
l’installation, alors que ces relations sont fondamentales pour l’équilibre économique du 
service public et donc pour son prix final pour le syndicat.  

 
Ainsi, dans le cadre d’une gestion en régie, la Collectivité assume tous les risques 
d’exploitation, notamment économiques et financiers. 

 

Une gestion en régie supposerait en outre ici que la Collectivité soit maître d’ouvrage des 
travaux à réaliser sur l’unité de valorisation énergétique (UVE) de Vedène (§ I. 2) et, en 
conséquence, qu’elle finance et réalise ou fasse réaliser les travaux dans le cadre de son 
exploitation en régie et en assume les risques. Or comme nous le verrons plus loin, il est 
fondamental que le futur exploitant de l’UVE qui sera responsable de son bon fonctionnement 
et de sa performance, ne puisse pas renvoyer la responsabilité d’une éventuelle sous-
performance de l’installation à l’opérateur qui aura conçu et réalisé les travaux de mise aux 
normes et de modernisation de l’UVE sous la maîtrise d’ouvrage de la Collectivité.   
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La technicité d’une Usine de Valorisation Energétique des déchets et les enjeux du projet 
conduisent ainsi à considérer qu’il n’est pas raisonnablement envisageable de confier au 
SIDOMRA la gestion de l’ensemble du projet en régie. Seules sont gérées en régie les UVE qui 
sont propriété d’une Collectivité dotée en interne de moyens techniques très conséquents, 
avec un personnel spécialisé, ce qui n’est le cas que de quelques rares usines en France. 
 
En outre, l’exploitation en régie par le SIDOMRA serait ici largement incompatible avec le projet 
de territoire que constitue le Groupement d’Autorités Concédantes. 
 
Telles sont les raisons pour lesquelles il est proposé d’écarter un montage de type régie.  
 
 

b) Le montage en marchés publics séparés  

 
Ainsi qu’il a été dit précédemment, dix EPCI et syndicats du territoire sont convenus de 
coopérer ensemble en vue : 
 

 du financement, de la conception et de la réalisation des travaux de modernisation de 
l’UVE de Vedène, et 

 de l’exploitation de l’UVE dans son ensemble.  
 
 
Afin de confier à un opérateur la réalisation des travaux de mise aux normes et de 
modernisation de l’UVE, les EPCI et syndicats précités (préalablement regroupés en 
groupement de commandes) pourraient s’engager dans la passation : 
 

- d’un marché public de maîtrise d’œuvre pour la conception des travaux à réaliser ; 
 

- puis d’un marché public pour la réalisation des travaux, voire même de deux 
marchés distincts : l’un portant sur les travaux de modernisation des installations ; 
et l’autre portant spécifiquement sur les travaux de « revamping » des 4 fours afin 
de modifier le système de traitement des fumées. En effet, il ne peut être exclu que 
ce type de travaux relève d’un prestataire distinct spécialisé dans ce domaine.  

 
- et, enfin, d’un marché public en vue de son exploitation. 

 
Cependant ce type de montage n’est pas du tout pertinent pour la réalisation des travaux, en 
particulier les travaux d’adaptation du système de traitement des fumées qui sont 
indispensables pour la poursuite de l’exploitation de l’UVE, dans la mesure où il entraîne une 
déresponsabilisation trop importante de chacun des acteurs amenés à intervenir. 
 
En effet, ce type de schéma en contrats séparés entraîne le risque que l’exploitant tente de se 
défausser de ses engagements sur le concepteur et/ou sur l’entreprise ayant réalisé les travaux 
si les performances ne sont pas atteintes, voire si l’installation ne respecte pas la 
règlementation en matière de rejet d’oxydes d’azote ; et ce, alors que l’usine de Vedène se 
trouve dans une zone géographique faisant l’objet d’un plan pour la qualité de l’air.  
 
L’histoire récente permet de citer plusieurs exemples d’échecs de projets d’envergure portant 
sur des équipements industriels complexes, que la collectivité avait envisagé de réaliser en 
marchés séparés.  
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En effet, la technicité d’un centre de traitement des déchets est telle qu’elle implique une 
coopération étroite entre concepteur/constructeur et exploitant. 
 
Ajoutons que dans un marché public d’exploitation, les recettes sont considérées comme des 
recettes publiques, qui seraient dans ce cas la propriété des collectivités.  
 
Ainsi, par définition, le risque lié à la variation et/ou à la perception de ces recettes 
complémentaires (émanant principalement de la vente d’énergie) devrait être porté par les 
collectivités, alors que ce risque est important.  
 
Il est ainsi proposé d’écarter ce montage dans la mesure notamment où il entraîne : 
 

 Une multiplication des procédures à mener et donc un allongement des délais ; 
 
 Une multiplication des interlocuteurs ; 
 
 Un risque important que l’exploitant tente de se défausser de ses engagements 

sur le concepteur et/ou sur la (ou les) entreprise(s) ayant réalisé les travaux de 
mise aux normes et de modernisation de l’installation si les performances, 
notamment environnementales, ne sont pas atteintes ;  

 
 Les risques liés notamment à la recherche de déchets tiers et à la fourniture 

d’énergie seraient portés par les collectivités.  
 
 
Compte-tenu de ce qui précède, il n’est pas proposé de retenir ce mode de gestion en marché 
public pour le projet de mise aux normes (« revamping » des 4 fours) et de modernisation de 
l’usine actuelle et l’exploitation de l’UVE.   
 
 

c) Le Marché Global de Performance 

 
Les marchés globaux de performance (MGP) succèdent aux anciens marchés de conception-
réalisation-exploitation-maintenance. Ils sont désormais définis par l’article L2171-3 du code 
de la commande publique. 
 
Le marché global de performance permet à l’acheteur (il s’agirait ici du groupement de 
commande constitués des 10 collectivités porteuses du projet de territoire) d’associer dans un 
même contrat l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation 
de prestations (de travaux, de fournitures ou de services), afin de remplir des objectifs chiffrés 
de performance. 
 
Il est donc principalement adapté à des projets de construction d’équipements complexes 
présentant un important de degré de technicité, pour lesquels la création d'un lien juridique 
entre concepteur-constructeur et exploitant est très importante.  
 
Le recours au marché global de performance pourrait donc être adapté au projet.  
 
Toutefois et d’une manière générale le montage de type marché public présente l’inconvénient 
de faire supporter par la Collectivité (ou ici par les 10 collectivités porteuses du projet de 
territoire) les risques liés à la maîtrise d’ouvrage de travaux et la responsabilité de leur 
financement, par le recours à l’emprunt. 
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Ce montage en marchés public présente encore l’inconvénient de faire supporter aux 
collectivités les risques liés à l’exploitation de l’UVE, notamment le risque lié à la perception et 
à la variation des recettes complémentaires telles que : la commercialisation du ‘vide de four’, 
la vente des sous-produits et notamment de l’énergie produite par l’UVE (électricité vendue 
sur le marché libre, sans obligation d’achat).   
 
On ajoute le fait que la recherche de gisements de déchets tiers pour combler le vide de four 
et surtout la gestion de contrats de vente d’électricité ne sont pas des activités habituelles des 
collectivités, qui ont tout intérêt à les confier à un professionnel (l’exploitant) en lui laissant la 
responsabilité de son éventuel échec. 
 
Telles sont les raisons pour lesquelles il est proposé de privilégier un montage de type 
concessif (DSP) dans lequel le risque d’exploitation est transféré au titulaire. 
 
 

II.2.2) Le mode de gestion privilégié : la concession  
 
Le droit des concessions (parmi lesquelles figurent les délégations de service public qui en 
constituent désormais une sous-catégorie) a connu une évolution sensible au cours des 
dernières années. Il est désormais codifié par le code de la commande publique.  
 
Les contrats de concessions sont définis par l’article L1121-1 du code de la commande 
publique comme « un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au 
présent Code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs 
opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du 
service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du 
contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. » 
 
En outre, les caractéristiques principales d’une concession tiennent à ce que : 
 

 le concessionnaire est chargé de préfinancer et de financer les travaux de réalisation 
et/ou d’entretien de l’ouvrage  ; 

 le concessionnaire est maître d’ouvrage des travaux à réaliser (il assume les risques et 
les responsabilités qui y sont liés) ; 
 

 il se rémunère en exploitant les installations dont la responsabilité lui est confiée. 

 
La définition de la frontière entre marché public et concession a évolué avec l’entrée en vigueur 
des nouveaux textes relatifs aux concessions. La définition traditionnelle des délégations de 
service public, dont la rémunération du délégataire devait être « substantiellement liée aux 
résultats de l'exploitation du service » a été abandonnée.  
 
Désormais, le seul critère de distinction entre concession et marché public est le « risque lié à 
l’exploitation de l’ouvrage ou du service », comme le prévoit l’article L1121-1 du CCP précité.  
 
La rémunération du concessionnaire, au sens large du terme, provient soit de l’exploitation de 
l’ouvrage, soit de ce droit assorti d’un prix. Ce contrat doit impérativement transférer au 
concessionnaire une part significative du risque d’exploitation, au risque d’être requalifié en 
marché public.  
 
Le risque est entendu comme un risque de pertes financières. C’est ce qui ressort de l’article L. 
1121-1 du CCP. Le risque transféré au cocontractant a ainsi été consacré comme un élément 
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central de la qualification d’un contrat de concession, y compris lorsque celui-ci porte sur un 
service public. Il parait ainsi nécessaire d’exposer le concessionnaire aux "aléas du marché" et 
donc de lui faire supporter un risque lié à l’offre et/ou à la demande. 
 
Il s’agirait donc ici de faire supporter au délégataire la responsabilité de gérer le vide de four, 
provenant de la différence entre la capacité totale de l’usine et la quantité de déchets du 
service public qui seront apportés par les 10 membres du GAC pour être traités par l’UVE. 
 
Le délégataire aurait également l’importante responsabilité de gérer les recettes annexes, en 
particulier celles, très significatives, liées à la vente d’électricité (de l’ordre de 20% du chiffre 
d’affaires annuel). La vente d’électricité s’effectue en effet sur le marché libre (sans obligation 
d’achat) à un prix qui n’est pas fixe et qui est susceptible de varier de façon importante en 
fonction de la conjoncture économique, de telle sorte que ces recettes annexes ne sont pas 
garanties pour un éventuel délégataire.   
 
Dès lors, le montage concessif semble non seulement juridiquement possible, mais encore ici 
parfaitement adapté.  
 
 
La concession présente de nombreux avantages : 
 

 Elle entraîne le transfert de la maîtrise d’ouvrage des travaux à l’opérateur et donc le 
transfert des risques juridiques et financiers qui y sont associés ; 

 
 Les collectivités tout comme en marché public, bénéficient de l’expertise et du savoir-

faire d’un opérateur économique ; 
 

 Le délégataire est chargé de préfinancer et de financer les travaux ; le paiement des 
travaux est donc différé (il est inclus dans le prix payé par chaque EPCI et syndicat en 
proportion des tonnes de déchets qui seront traités par l’installation).  
 

 La concession permet la prise en charge par le concessionnaire du risque d’exploitation, 
et notamment le risque lié à l’utilisation de l’installation par des tiers ou encore la 
valorisation énergétique des déchets. La prise en charge de ce risque d’exploitation a 
par ailleurs un effet incitatif pour le concessionnaire, en termes de performance 
industrielle et commerciale.  
 

 Un seul contrat est mis en place pour la conception, la réalisation et l’exploitation, 
permettant de satisfaire à l’objectif de responsabiliser l’opérateur sur les performances 
à atteindre notamment en matière environnementale et de délai de réalisation des 
travaux ; 
 

 Différentes redevances peuvent être mises en place au profit des membres du GAC en 
cas de surperformance économique de l’exploitation ; 
 

 C’est un contrat qui permet une maximisation par l’opérateur des recettes tierces pour 
son propre bénéfice et donc par ricochet celui des collectivités.  
 

 Une obligation étroite de rendre compte à la collectivité concédante pèse sur le 
concessionnaire, elle est prévue par la loi et peut être renforcée par le contrat ; 
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Ce schéma présente aussi des inconvénients : 
 

 Le coût d’un financement privé des ouvrages est par principe plus élevé que celui que 
pourrait obtenir les collectivités (lorsqu’elles agissent en qualité de maître d’ouvrage).  
 
Toutefois, même lorsque le concessionnaire est chargé de financer tout ou partie des 
travaux en qualité de maître d’ouvrage, des outils existent afin que la (les) Collectivité(s) 
garantisse(nt) le financement de l’ouvrage (comme le mécanisme de la cession de 
créance) permettant de diminuer sensiblement le coût du financement et de le 
rapprocher de celui d’un emprunt public. 
 

 Si le risque à supporter par le concessionnaire est trop grand, on ne peut totalement 
exclure que la procédure de mise en concurrence soit infructueuse ; toutefois le recours 
à ce type de procédure est extrêmement fréquent en France et en Europe pour ce type 
de projets et d’installations, si bien que dans les faits les procédures ne sont que très 
rarement infructueuses. La phase de négociation que permet cette procédure est en 
outre de nature à réduire considérablement ce risque. 

 
Il est rappelé qu’au sein de notre Communauté de communes, le traitement des déchets est 
actuellement assuré par la société SUEZ au sein de l’UVE de Vedène. Cette dernière traite les 
déchets de la CCVBA, non pas en vertu de la délégation de service publique qui a été conclue 
en 1991 avec le SIDOMRA, pour la construction et l’exploitation de l’Eco pôle NOVALIE, mais 
par l’intermédiaire d’un marché public conclu directement entre SUEZ et la CCVBA. Ce marché 
a été conclu pour une durée ferme de deux ans à compter du 1er janvier 2025, soit jusqu’au 
31 décembre 2026. Au-delà de cette durée, il peut être renouvelé par périodes de six mois. 
Cela permet de mettre fin au marché en cours au moment où le futur contrat de délégation de 
service public entrera en vigueur.   
 
Le nouveau mode de gestion qu’il est ici proposé de retenir n’aura qu’un impact limité sur 
l’organisation de nos services.  En effet, une partie des tonnages de déchets de la Communauté 
de communes (environ 49%) continuera à être traitée via un marché public comme cela est le 
cas actuellement, et les tonnages restant (51% maximum) seront traités via la future concession 
de l’UVE de Vedène.  
 
 
Il résulte de ce qui précède que la réalisation des travaux de mise aux normes et de 
modernisation de l’UVE de Vedène ainsi que son exploitation par le biais d’une concession 
apparaît comme étant le mode de gestion le plus avantageux. 
 
Compte tenu du contexte qui vient d’être exposé, il est proposé au Conseil communautaire  
de recourir à une délégation de service public pour le financement, la conception et la 
réalisation des travaux mise aux normes et de modernisation de l’UVE, et l’exploitation 
commune de l’UVE et de la déchèterie de Vedène pour le traitement de tout ou partie des 
déchets ménagers et assimilés et des refus de tri des dix EPCI et syndicats porteurs du projet 
et Membres du groupement d’autorités concédantes, dont 51% de déchets ménagers et 
assimilés et de refus de tri en provenance de la Communauté de communes. 
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III. LES PRINCIPALES ETAPES PREVISIONNELES DE LA PROCEDURE 

 
Les principales étapes de la procédure de passation de la future concession sont à titre 
prévisionnel les suivantes. 
 

III.1) Mise en place d’une convention constitutive d’un Groupement 
d’Autorités Concédantes (GAC) 

 
Si le schéma d’une concession est retenu, le Groupement d’Autorités Concédantes apparaît 
être le choix le plus pertinent pour mener à bien ce projet de territoire porté par plusieurs 
collectivités. Le régime juridique du groupement d’autorités concédantes est calqué sur celui 
applicable aux groupements de commandes connus en marchés publics.  
 
Le groupement d’autorités concédantes est prévu par l’article L. 3112-1 du CCP, aux termes 
duquel : « Des groupements peuvent être constitués entre des autorités concédantes ou entre 
une ou plusieurs autorités concédantes et une ou plusieurs personnes morales de droit privé 
qui ne sont pas des autorités concédantes afin de passer conjointement un ou plusieurs 
contrats de concession. » 
 
L’avantage d’un tel montage tient à la liberté contractuelle dont bénéficie sa convention 
constitutive et à la relative rapidité avec laquelle il peut être organisé. 
 
D’ores et déjà, les dix EPCI et syndicats porteurs du projet de territoire ont établi un projet de 
convention constitutive d’un groupement d’autorités concédantes. Cette convention 
constitutive définit les obligations de chacun des EPCI et syndicats durant la passation et 
l’exécution du futur contrat de concession. Cette convention régit ainsi les relations entre les 
membres du groupement pendant toute sa durée. 
 
Cette convention définit également les missions spécifiques que devra effectuer le membre 
« coordonnateur » du GAC, en l’occurrence le SIDOMRA. 
 
La signature de cette convention est soumise à l’approbation préalable des organes 
délibérants (comités syndicaux et conseils communautaires) des Membres du GAC. 
 
 

III.2) Avis des Commissions Consultatives des Services Publics Locaux 
(CCSPL) et des Comités Sociaux Territoriaux 

 
Conformément à l’article L1411-4 du CGCT, les Commissions Consultatives des Services Publics 
Locaux (CCSPL) des collectivités intéressées doivent être consultées pour avis sur le principe 
du recours à la concession. Il en va de même pour les Comités Sociaux Territoriaux, dans 
certains cas de figure, notamment quand la conclusion d’une délégation de service public 
constitue un changement par rapport au précédent mode de gestion du service public et peut 
avoir un impact sur l’organisation des services de la collectivité. 
 
Un groupement d’autorités concédantes institué en vertu des dispositions du Code de la 
commande publique n’étant pas considéré comme un groupement de collectivités territoriales 
au sens de l’article L. 1511-1 du CGCT, l’avis des commissions consultatives des services publics 
locaux doit donc être rendu au niveau de chaque entité qui formera le groupement d’autorités 
concédantes. 
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Le présent rapport doit ici être soumis aux CCSPL des membres suivants du GAC : la CA Arles 
Crau Camargue Montagnette (CA ACCM)4, la CA Ventoux Comtat Venaissin (COVE)5, et la CA 
Terre de Provence6 ainsi que l’ensemble des syndicats membres du GAC7. Celle-ci devra avoir 
émis un avis avant que leurs organes délibérants ne statuent sur le principe d’une délégation 
de service public pour l’exploitation de l’UVE de Vedène.  
 
La Communauté de communes n’est pas concernée. 
 
 

III.3) Délibérations des conseils sur le principe de la concession  
 
A la suite des avis rendus par les Commissions Consultatives des Services Publics Locaux et du 
Comité Social et Territorial des membres du GAC concernés, lorsque ces avis sont requis, les 
organes délibérants doivent se prononcer sur le principe du recours à la concession de service 
public, en application de l’article L1411-4 du CGCT.  
 
Ils statuent au vu du présent rapport, contenant les caractéristiques des prestations que le futur 
concessionnaire doit assurer. 
 
 

III.4.) Phase « consultation »  
 
Dans le cadre de la mise en concurrence des opérateurs économiques, il sera procédé à la 
publication d’un avis de concession. 
 
 

III.5.) Phase « candidatures »  
 
A l’issue du délai de remise des candidatures, les candidats remettent un pli contenant 
l’ensemble des documents exigés au titre de la candidature. 
 
A l’issue de l’analyse des candidatures, la Commission de Délégation de Service Public du GAC 
procèdera à la sélection des candidats admis à présenter une offre.  
 
S’il est décidé de recourir à une procédure dite « ouverte » dans laquelle les soumissionnaires 
remettent leur candidature et leur offre simultanément, la CDSP du GAC procèdera dans un 
premier temps à l’agrément des candidats avant de donner un avis sur les offres (Cf. § III.6 
infra).  
 
 

III.6.) Phase « offres initiales »  
 
Les candidats sélectionnés sont invités à présenter une offre initiale sur la base du cahier des 
charges établi par les collectivités porteuses du projet. Dans le cas d’une procédure dite 
« ouverte », les candidats agréés voient leur offre analysée.  
 

                                                
4 85.861 habitants. 
5 70.930 habitants. 
6 60.700 habitants.  
7 SIDOMRA, dont la commune d’Avignon comprend 90.000 habitants, SIECEUTOM, dont la commune de L’Isle 

sur la Sorgue comprend 20.800 habitants, SIRTOM, dont la commune d’Apt comprend 10.500 habitants, 

SMICTOM Rhône Garrigues dont la commune de Villeneuve-lès-Avignon comprend 12.600 habitants.  
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Les services réunis à cet effet, procèdent à l’ouverture des plis contenant les offres des 
soumissionnaires et la Commission de Délégation de Service Public intervient ensuite afin de 
formuler, après analyse de celles-ci, un avis sur les offres et concernant les soumissionnaires 
avec lesquels elle propose d’engager la phase de négociation. 
 
Au vu de l'avis de la commission, le coordonnateur du GAC pourra organiser librement une 
négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l’article 
L. 3124-1 du Code de la commande publique et dans le respect des modalités prévues par la 
convention de GAC. 
 
 

III.7.) Négociations  
 
La phase de négociations de la concession est empreinte d’une liberté assez large, mais elle 
ne peut porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et 
caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation (article L.3124-1 
du Code de la commande publique). 
 
En outre, les principes d’égalité de traitement entre les soumissionnaires et de transparence 
de la procédure doivent bien évidemment être respectés. 
 
 

III.8.) Phase offres finales   
 
A l’issue des négociations, les soumissionnaires seront invités à remettre une offre finale sous 
un délai qui leur sera indiqué. 
 
L’analyse de ces offres finales sera effectuée au regard des critères de jugement des offres et 
sera retranscrite dans un rapport. 
 
 

III.9.) Attribution du contrat de concession  
 
Enfin, les organes délibérants seront de nouveau appelés à délibérer en fin de procédure, au 
vu du résultat de la mise en concurrence, afin notamment d’autoriser la conclusion du contrat 
de concession (art. L1411-7 du CGCT). 
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IV. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT 

 
IV.1) Le périmètre du service  

 
Le contrat de concession aura pour objet principal la délégation du service public de traitement 
de tout ou partie des déchets ménagers et assimilés des dix membres du GAC au sein de l’UVE 
de Vedène. 
 
Le contrat de concession aura également pour objet le traitement des refus de tri issus du futur 
centre de tri départemental porté par la SPL Tri Rhodanien, ainsi que la gestion de la déchèterie 
de Vedène.  
 
 

 
IV.2) Les missions du futur concessionnaire  

 

Le futur Contrat de Concession portant délégation du service public aura en substance pour 

objet de confier au concessionnaire notamment les missions suivantes :  

 Financer, concevoir et réaliser les travaux relatifs :  

o A la mise aux normes du traitement des oxydes d’azote (« revamping » 

des 4 fours pour atteindre le seuil d’émission d’oxydes d’azote à 80 

mg/Nm3)  

o A la réalisation de travaux prioritaires sur l’outil industriel : Réfection des 

Ponts OMr, supports et rails de roulement et remplacement des ponts 

roulants pour accélérer la reprise des déchets le long du quai. 

o Au renforcement des structures de grille face aux explosions dues aux 

bouteilles de protoxyde d'azote 

o A la protection défense incendie, augmentation de la surface fusible du 

toit du hall de déchargement, protection du local transformateur et 

réserve incendie portée à 1000 m3  

o Au remplacement de l’ensemble des analyseurs en continu des rejets 

atmosphériques de COVT par des analyseurs avec technologie FID 

permettant de mesurer l’ensemble des COVT émis.  

o Ainsi que divers travaux afin de prolonger la durée de vie des 

installations 

 

 Exploiter, y compris pendant la phase de conception et de réalisation des 

travaux précités, l’UVE et la déchèterie de Vedène, emportant délégation du 

service public du traitement des déchets ménagers et assimilés ; 

 

 Exploiter à ses risques et périls le service public de traitement de déchets; 

 

 Assurer l’entretien, la maintenance, le renouvellement et le gros entretien 

renouvellement des ouvrages et équipements, de telle sorte qu’ils soient en bon 

état d’entretien en fin de contrat ; 
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 Pratiquer une surveillance régulière et systématique du service, en vue de limiter 

la fréquence et la durée des arrêts éventuels et la consommation d’énergie et 

d’eau tout en assurant la meilleure qualité de service possible ; 

 

 Assurer l’entretien et la surveillance des installations de façon à limiter les 

nuisances et tout impact sur l’environnement ; 

 

 Assurer la facturation auprès des Collectivités pour les déchets qu’elles 

apportent ; 

 

 Assurer la facturation auprès des tiers usagers pour les autres déchets ; 

 

 Assurer la vente de vapeur à ENGIE COFELY conformément au contrat qui a été 

conclu au mois de juillet 2017 pour une durée de 16 ans, 

 

 Assurer la perception des recettes liées au service (valorisation énergétique sous 

forme d’énergie et de vapeur) ; 

 

 Produire des rapports annuels et contrôles prévus par la convention permettant 

le contrôle de l’exécution du service ; 

 
 Garantir la Continuité du Service Public ; 

 
 Assurer un coût d’exploitation optimisé et transparent durant la durée du 

Contrat ; 

 

 Donner l’ensemble des Informations nécessaires au contrôle de la D.S.P. en 

particulier en matière de maintenance, de performance énergétique et 

environnemental, ainsi que des bilans financiers. 

 
 

IV.3) La rémunération du futur concessionnaire et tarifs  
 

Le concessionnaire devra traiter de manière obligatoire et prioritaire les tonnages de déchets 
ménagers et assimilés provenant des membres du GAC pour lesquels il percevra une 
rémunération. Le prix à la tonne de déchets traités est une des composantes clés à définir dans 
le cadre de l’élaboration du modèle financier prospectif du futur contrat, étant précisé que les 
Membres du GAC conviennent d’intégrer au futur contrat de Concession un schéma tarifaire 
selon lequel sera appliqué en substance les principes énoncés ci-dessous. 
 
Le contrat prévoira un ou plusieurs termes de rémunération versés par les membres du GAC 
au futur délégataire au titre du traitement de leurs tonnages respectifs sur l’UVE. Ces termes 
de rémunération pourront comprendre des parts variables de traitement par tonne et des parts 
fixes. Celles-ci seront définies en fonction des coûts variables et fixes du service : 
investissement, financement et coûts d’exploitation.   
 
Les Membres du GAC se réservent la possibilité d’inclure dans le contrat de délégation un 
mécanisme pour financer les charges d’investissement par des versements sous forme de 
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subvention, ce qui aura alors pour effet de réduire la redevance due au titre des 
investissements pour le membre, à due concurrence de la subvention qu’il aurait versée.    
 
Il est précisé que le contrat prévoira des tarifs distincts pour les apporteurs tiers aux membres 
du GAC, dont la commercialisation sera au risque du délégataire et pour lequel celui-ci versera 
un droit d’usage au SIDOMRA, propriétaire des installations.  
 
Le dossier de consultation des entreprises permettra aux soumissionnaires de distinguer les 
investissements et les coûts qui sont rattachés à l’UVE, de ceux qui sont rattachés à la 
déchèterie.  
 
Le délégataire assure également une activité de commercialisation de la valorisation 
énergétique dont les débouchés sont les suivants : 
 

 La fourniture de « chaleur verte » issue de l’UVE à la société ENGIE COFELY, 

 La vente d’électricité au prix de marché.  

Sans exclure les éventuels nouveaux débouchés qui pourraient être proposés.   
 
Le délégataire assure également une activité de commercialisation de la valorisation de 
matière issue du traitement des déchets.    
 
Le délégataire sera redevable d’un intéressement au titre de la valorisation d’énergie et de la 
valorisation de matière qui bénéficiera aux membres du GAC.   
 
 

IV.4) La durée du contrat  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 3114-7 du code de la commande publique, les 
contrats de concession sont limités dans leur durée.  
 
La durée d’un contrat de concession : 
 

 est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des 
prestations ou des investissements demandés au concessionnaire ; 
 

 ne doit pas excéder « le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour 
qu'il amortisse les investissements réalisés pour l’exploitation des ouvrages ou services 
avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaire à 
l’exécution du contrat » (art. R3114-2 CCP) 

 
 
Dans le cadre de la DSP envisagée par les collectivités porteuses du projet, les investissements 
initiaux comprennent des travaux importants de modernisation et de mise aux normes qui 
devront être financés par le délégataire dans le cadre du contrat. 
 
En l’espèce, la DSP envisagée portera sur la conception et la réalisation de travaux de mise aux 
normes et de modernisation de l’UVE ainsi que sur l’exploitation de l’UVE et de la déchèterie 
de Vedène. Il est envisagé que la durée du contrat soit d’environ 7 ans.   
 
La durée envisagée du contrat n’étant pas supérieure à vingt ans, les membres du GAC n’auront 
pas à solliciter son examen préalable par le directeur départemental des finances publiques.  
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V. CONCLUSION  

 
Au regard des éléments exposés ci-dessus, il est proposé de conclure un contrat de concession 

de service public, lequel apparaît comme le mode de gestion le plus adapté pour la réalisation 

des travaux de mise aux normes et de modernisation de l’UVE, ainsi que l’exploitation de l’UVE 

et de la déchèterie de Vedène, pour le traitement de tout ou partie des déchets ménagers et 

assimilés, des dix syndicats et EPCI porteurs du projet de territoire et Membres du groupement 

d’autorités concédantes.  
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